УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Белорусский квартал»



_____ Марцинковский С.В.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

«Квартал многоэтажной жилой застройки №3 в жилом районе «Заовражье» г. Обнинск, Калужской области. Этап 1»

№ п/п	Наименование видов работ	Июль 2015	Август 2015	Сентябрь 2015	Октябрь 2015	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016	Июль 2016	Август 2016	Сентябрь 2016	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Декабрь 2016	Январь 2017	Февраль 2017	Март 2017	Апрель 2017	Май 2017	Июнь 2017
1.	Подготовка территории строительства																								
2.	Основные объекты строительства																								
3.	Объекты подсобного и обслуживающего назначения																								
4.	Объекты энергетического хозяйства																								
5.	Объекты транспортного хозяйства и связи																								
6.	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации и теплоснабжения																								
7.	Благоустройство и озеленение территории																								
8.	Временные здания и сооружения																								
9.	Проектные и изыскательские работы, авторский надзор																								